Carta Gantt

Intalación Fotovoltaica Gobernación Calama 5 kW

	Agosto	oct-05	oct-06	oct-07	oct-08	oct-09
PREVIOS						
Adjudicacion						
OC equipos principales						
Proyecto ingeniería						
OBRAS EN TERRENO						
OOCC						
Estructuras techumbre						
Malla de tierra						
MONTAJE						
Paneles						
Canalizaciones						
Inversor						
Protecciones						
Tablero						
PRUEBAS Y TE4						
Pruebas equipos						
Puesta en servicio						
Formulario TE4						