Hospital de Copiapó	**1**	**Montaje eléctrico Corriente alterna**
	1.1	Trazados
	1.2	Obras civiles
	1.3	Montaje estructuras
	1.4	Montaje de ductos y cajas
	1.5	Montage tableros
	1.6	Protocolos y chequeo de montaje
	1.7	Entrega de Canalizado Corriente alterna
	2	**Cableado eléctrico Corriente alterna**
	2.1	Cableado
	2.2	Conexionado
	2.3	Protocolos y chequeo de cableado
	2.4	Pruebas al vacio (seco)
	2.5	Entrega cableado Corriente alterna
	3	**Montaje técnico (PT-CV-GT-DS-Otros)**
	3.1	Trasados
	3.2	Obras civiles
	3.3	Montaje estructuras
	3.4	Monraje Piso tecnico
	3.5	Protocolos y chequeo piso técnico
	3.6	Entrega Montaje técnico
	4	**Paneles FV**
	4.1	Trazados
	4.2	Obras civiles
	4.3	Montaje estructuras
	4.4	Montaje paneles FV
	4.5	Protocolos y chequeo Paneles FV
	4.6	Entregade paneles FV
	5	**Montaje eléctrico Corriente continua**
	5.1	Trazados
	5.2	Obras civiles
	5.3	Montaje estructuras
	5.4	Montaje de ductos y cajas
	5.5	Montage tableros e inversor
	5.6	Protocolos y chequeo de montaje
	5.7	Entrega de Canalizado Corriente continua
	6	**Cableado eléctrico Corriente continua**
	6.1	Cableado
	6.2	Conexionado
	6.3	Protocolos y chequeo de cableado
	6.4	Pruebas al vacio (seco)
	6.5	Entrega cableado Corriente continua
	7	**Terminaciones y remates**
	7.1	Pruebas Con Energia
	7.2	Puesta servicio
	7.3	Entrega final