
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INSTALACION 5 ESCUELAS 
(ANTOFAGASTA)

98 días lun 
02/01/17

vie 
19/05/17

2 INSTALACION - TE4 65 días lun 02/01/17 vie 31/03/17

3 INGRESO F6 33 días lun 03/04/17 vie 19/05/17

4 Liceo Eulogio Gordo A16 
(25kW) 

60 días lun 
02/01/17

vie 
24/03/17

5 Entrega Terreno 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17

6 Medidas de Seguridad 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17

7 Montaje Estructuras 3 días lun 30/01/17 mié 
01/02/17

8 Montaje Mòdulos 3 días jue 02/02/17 lun 06/02/17

9 Canalizaciòn y Cableado CC 5 días mar 
07/02/17

lun 13/02/17

10 Canalizaciòn y Cableado AC 4 días mar 
14/02/17

vie 17/02/17

11 Instalaciòn Inversor 3 días lun 20/02/17 mié 
22/02/17

12 Instalaciòn Tablero FV 3 días jue 23/02/17 lun 27/02/17

13 Conex. TDA y Monitorizaciòn 3 días mar 
28/02/17

jue 02/03/17

14 Ingreso TE4 1 día vie 03/03/17 vie 03/03/17

15 Conexiòn red y entrega doc. 14 días lun 06/03/17 jue 23/03/17

16 Ingreso F6 1 día vie 24/03/17 vie 24/03/17

17 Escuela Republica de Italia 
D-66 (20 kW)

60 días lun 
02/01/17

vie 
24/03/17

18 Entrega Terreno 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17

19 Medidas de Seguridad 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17

20 Montaje Estructuras 3 días lun 30/01/17 mié 
01/02/17

21 Montaje Mòdulos 3 días jue 02/02/17 lun 06/02/17

22 Canalizaciòn y Cableado CC 5 días mar 
07/02/17

lun 13/02/17

23 Canalizaciòn y Cableado AC 4 días mar 
14/02/17

vie 17/02/17

24 Instalaciòn Inversor 3 días lun 20/02/17 mié 
22/02/17

25 Instalaciòn Tablero FV 3 días jue 23/02/17 lun 27/02/17

26 Conex. TDA y Monitorizaciòn 3 días mar 
28/02/17

jue 02/03/17

27 Ingreso TE4 1 día vie 03/03/17 vie 03/03/17

28 Conexiòn red y entrega doc. 14 días lun 06/03/17 jue 23/03/17

29 Ingreso F6 1 día vie 24/03/17 vie 24/03/17

30 Escuela Padre Gustavo Lepaige
D-65 (20kW)

65 días lun 
02/01/17

vie 
31/03/17

31 Entrega Terreno 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17

32 Medidas de Seguridad 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17

33 Montaje Estructuras 3 días lun 30/01/17 mié 
01/02/17

34 Montaje Mòdulos 3 días jue 02/02/17 lun 06/02/17

35 Canalizaciòn y Cableado CC 5 días mar 
07/02/17

lun 13/02/17

36 Canalizaciòn y Clabeado AC 4 días mar 
14/02/17

vie 17/02/17

37 Instalaciòn Inversor 3 días lun 20/02/17 mié 
22/02/17

38 Instalaciòn Tablero FV 3 días jue 23/02/17 lun 27/02/17

39 Conex. TDA y Monitorizaciòn 3 días mar 
28/02/17

jue 02/03/17

40 Ingreso TE4 1 día vie 03/03/17 vie 03/03/17

41 Conexiòn red y entrega doc. 14 días lun 06/03/17 jue 23/03/17

42 Ingreso F6 1 día vie 24/03/17 vie 24/03/17

43 Liceo La Chimba B-36 (15 
kW)

65 días lun 

02/01/17

vie 

31/03/17

44 Entrega Terreno 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17

45  Medidas de Seguridad 5 días lun 30/01/17 vie 03/02/17

46  Montaje Estructuras 3 días lun 06/02/17 mié 
08/02/17

47  Montaje Mòdulos 3 días jue 09/02/17 lun 13/02/17

48  Canalizaciòn y Cableado 
CC

5 días mar 
14/02/17

lun 20/02/17

49  Canalizaciòn y Clabeado 
AC

4 días mar 

21/02/17

vie 24/02/17

50  Instalaciòn Inversor 3 días lun 27/02/17 mié 
01/03/17

51  Instalaciòn Tablero FV 3 días jue 02/03/17 lun 06/03/17

52  Conex. TDA y 
Monitorizaciòn

3 días mar 
07/03/17

jue 09/03/17

53  Ingreso TE4 1 día vie 10/03/17 vie 10/03/17

54  Conexiòn red y entrega 
doc.

14 días lun 13/03/17 jue 30/03/17

55  Ingreso F6 1 día vie 31/03/17 vie 31/03/17

56 Escuela Japon D-58 (15 
kW)

65 días lun 
02/01/17

vie 
31/03/17

57 Entrega Terreno 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17

58   Medidas de Seguridad 5 días lun 30/01/17 vie 03/02/17

59   Montaje Estructuras 3 días lun 06/02/17 mié 

08/02/17

60   Montaje Mòdulos 3 días jue 09/02/17 lun 13/02/17

61   Canalizaciòn y 
Cableado CC

5 días mar 

14/02/17

lun 20/02/17

62   Canalizaciòn y 
Clabeado AC

4 días mar 
21/02/17

vie 24/02/17

63   Instalaciòn Inversor 3 días lun 27/02/17 mié 

01/03/17

64   Instalaciòn Tablero FV 3 días jue 02/03/17 lun 06/03/17

65   Conex. TDA y 
Monitorizaciòn

3 días mar 

07/03/17

jue 09/03/17

66   Ingreso TE4 1 día vie 10/03/17 vie 10/03/17

67   Conexiòn red y entrega
doc.

14 días lun 13/03/17 jue 30/03/17

68   Ingreso F6 1 día vie 31/03/17 vie 31/03/17

69 Escuela Parvulos Blanca 
Nieves G-113 (10 kW)

65 días lun 

02/01/17

vie 

31/03/17

70  Entrega Terreno 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17

71    Medidas de 
Seguridad

5 días lun 30/01/17 vie 03/02/17

72    Montaje Estructuras 3 días lun 06/02/17 mié 
08/02/17

73    Montaje Mòdulos 3 días jue 09/02/17 lun 13/02/17

74    Canalizaciòn y 
Cableado CC

5 días mar 
14/02/17

lun 20/02/17

75    Canalizaciòn y 
Clabeado AC

4 días mar 
21/02/17

vie 24/02/17

76    Instalaciòn Inversor 3 días lun 27/02/17 mié 
01/03/17

77    Instalaciòn Tablero 
FV

3 días jue 02/03/17 lun 06/03/17

78    Conex. TDA y 
Monitorizaciòn

3 días mar 
07/03/17

jue 09/03/17

79    Ingreso TE4 1 día vie 10/03/17 vie 10/03/17

80    Conexiòn red y 
entrega doc.

14 días lun 13/03/17 jue 30/03/17

81    Ingreso F6 1 día vie 31/03/17 vie 31/03/17
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Proyecto: sta cruz

Fecha: mar 20/12/16


