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NOMBRE DE TAREA

PROYECTO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Adjudicación de la licitación ⌧ ⌧

Entrega de ingeniería de detalle ⌧

Aprobación de ingeniería de detalle ⌧ ⌧

Adquisicion y acopio de equipos ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

Instalación de faena ⌧

Montaje etapa 1 ⌧ ⌧ ⌧

Montaje etapa 2 ⌧ ⌧ ⌧

Instalación inversores ⌧

Presentación del TE4 ⌧ ⌧

Puesta en marcha ⌧

Acta de recepción ⌧

Alcances: Notas:

Se inicia el período de 10 días hábiles para hacer entrega de la ingeniería de detalle el 19 de Diciembre de 2016. La demora en la respuesta al TE4 están sujetos a los plazos y gestión de la SEC.

Plazo para la entrega de la primera revisión de la ingeniería de detalle: 08 de Enero de 2017.

Plazo máximo para aprobar la ingeniería de detalle: 18 de Enero de 2017.

El plazo máximo para presentacion de TE4 es de 90 días corridos desde firma del contrato.
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