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Proyectos Fotovoltaicos PTSP-2016-001 Los Andes
25-May| 24-Jun| 16-Jul| 30-Jul 08-Ago| 09-Ago| 10-Ago| 11-Ago| 12-Ago| 13-Ago| 15-Ago| 16-Ago| 17-Ago| 18-Ago| 19-Ago| 20-Ago| 22-Ago| 23-Ago| 24-Ago| 25-Ago| 26-Ago| 27-Ago| 29-Ago| 30-Ago| 31-Ago| 01-Sept 02-Sept| 03-Sept| 05-Sept| 06-Sept| 07-Sept| 08-Sept| 09-Sept 10-Sept| 05-Sept| 12-Sept| 13-Sept| 14-Sept| 15-Sept| 07-Oct| 21-Oct| 14-Dic
CONTRATO & I >
Previos & (65 dias)
1. Proyecto Ingenieria
2. Compra equipos (9 semanas)
3. Aprobacién Ingenieria
OBRAS EN TERRENO
3 00CC
3.1 Escaleras - Pasilos Técnicos - Linea de —
Vida (21 dias)
Liceo América
Escuela I.C.Pinto
C. Centenario
Escuela Carabineros
C. Cordillera
Hospital
INSTALACION FOTOVOLTAICA (30 dias)
4 Liceo América < (10 dias)
4.1 Montaje Estructuras
4.2 Montaje Paneles
4.3 Cableado y Canalizaciones
4.4 Instalacién Inversores
4.5 Tablero Fotovoltaico
4.6 Tablero de conexién
4.7 Instalacion Sefial
4.8 Pruebas
5 Escuela I.C. Pinto = (8 dias)
5.1 Montaje Estructuras
5.2 Montaje Paneles
5.3 Cableado y Canalizaciones
5.4 Instalacion Inversores
5.5 Tablero Fotovoltaico
5.6 Tablero de conexion
5.7 Instalacidn Sefial
5.8 Pruebas
6 Cesfam Centenario > (9 dias)
6.1 Montaje Estructuras
6.2 Montaje Paneles
6.3 Cableado y Canalizaciones
6.4 Instalacion Inversores
6.5 Tablero Fotovoltaico
6.6 Tablero de conexién
6.7 Instalacion Sefial
6.8 Pruebas
7 Escuela Carabineros 9 dias)
7.1 Montaje Estructuras
7.2 Montaje Paneles
7.3 Cableado y Canalizaciones
7.4 Instalacion Inversores
7.5 Tablero Fotovoltaico
7.6 Tablero de conexion
7.7 Instalacion Sefial
7.8 Pruebas
8 Cesfam Cordillera (9 dias)
8.1 Montaje Estructuras
8.2 Montaje Paneles
8.3 Cableado y Canalizaciones
8.4 Instalacion Inversores
8.5 Tablero Fotovoltaico
8.6 Tablero de conexién
8.7 Instalacion Sefial
8.8 Pruebas
9 Hospital Los Andes (9 dias)

9.1 Montaje Estructuras

9.2 Montaje Paneles

9.3 Cableado y Canalizaciones

9.4 Instalacién Inversores

9.5 Tablero Fotovoltaico

9.6 Tablero de conexién

9.7 Instalacién Sefial

9.8 Pruebas

10 CONEXION

10.1 Planos As-built

10.2 Formulario TE-4

11 FORMULARIO 5

12 FORMULARIO 6

(150 dias)

(32 dias)



