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INSTALACIÓN 7 EDIFICIOS 90.00 3/10/16 3/2/17

INSTALACIÓN - TE4 (90 días) 65.00 3/10/16 30/12/16

INGRESO F6 - (35 días) 26.00 30/12/16 3/2/17 30/12/16

1 Hospital Sta. Cruz (Equipo 1) 83.00 11/10/16 2/2/17

Entrega terreno 1.00 11/10/16 11/10/16

Medidas de seguridad 10.00 11/10/16 24/10/16

Montaje estructuras 8.00 19/10/16 28/10/16

Montaje módulos 7.00 24/10/16 1/11/16

Canalización y cableado CC 9.00 27/10/16 8/11/16

Canalización y cableado AC 6.00 7/11/16 14/11/16

Instalación Inversor 3.00 14/11/16 16/11/16

Instalación tablero FV 4.00 17/11/16 22/11/16

Conex. TDA y Monitorización 7.00 22/11/16 30/11/16

Ingreso TE4 1.00 30/12/16 30/12/16

Conexión red y entrega doc. 1.00
14.00

2/2/17
16/1/17

2/2/17
2/2/17

Ingreso F6 1.00 2/2/17 2/2/17

2 CESFAM (Equipo 2) 83.00 11/10/16 2/2/17

Entrega terreno 1.00 11/10/16 11/10/16

Medidas de seguridad 4.00 13/10/16 18/10/16

Montaje estructuras 4.00 17/10/16 20/10/16

Montaje módulos 7.00 20/10/16 28/10/16

Canalización y cableado CC 6.00 27/10/16 3/11/16

Canalización y cableado AC 4.00 3/11/16 8/11/16

Instalación Inversor 2.00 8/11/16 9/11/16

Instalación tablero FV 3.00 10/11/16 14/11/16

Conexión TDA 4.00 15/11/16 18/11/16

Ingreso TE4 1.00 30/12/16 30/12/16

Conexión red y entrega doc. 1.00
14.00

2/2/17
16/1/17

2/2/17
2/2/17

Ingreso F6 1.00 2/2/17 2/2/17

3 Municipalidad (Equipo 3) 83.00 11/10/16 2/2/17

Entrega terreno 1.00 11/10/16 11/10/16

Medidas de seguridad 2.00 11/10/16 12/10/16

Montaje estructuras 6.00 17/10/16 24/10/16

Montaje módulos 3.00 21/10/16 25/10/16

Canalización y cableado CC 3.00 24/10/16 26/10/16

Canalización y cableado AC 3.00 25/10/16 27/10/16

Instalación Inversor 2.00 27/10/16 28/10/16

Instalación tablero FV 2.00 27/10/16 28/10/16

Conex. TDA y Monitorización 4.00 28/10/16 2/11/16

Ingreso TE4 1.00 30/12/16 30/12/16

Conexión red y entrega doc. 1.00
14.00

2/2/17
16/1/17

2/2/17
2/2/17

Ingreso F6 1.00 2/2/17 2/2/17

4 Esc. Yaquil (Equipo 2) 83.00 11/10/16 2/2/17

Entrega terreno 1.00 11/10/16 11/10/16

Medidas de seguridad 6.00 25/10/16 1/11/16

Montaje estructuras 3.00 21/11/16 23/11/16

Montaje módulos 4.00 24/11/16 29/11/16

Canalización y cableado CC 3.00 29/11/16 1/12/16

Canalización y cableado AC 5.00 2/12/16 8/12/16

Instalación Inversor 2.00 8/12/16 9/12/16

Instalación tablero FV 3.00 9/12/16 13/12/16

Conex. TDA y Monitorización 4.00 13/12/16 16/12/16

Ingreso TE4 1.00 30/12/16 30/12/16

Conexión red y entrega doc. 1.00
14.00

2/2/17
16/1/17

2/2/17
2/2/17

Ingreso F6 1.00 2/2/17 2/2/17

5 Juz. Garantía (Equipo 3) 83.00 11/10/16 2/2/17

Entrega terreno 1.00 11/10/16 11/10/16

Medidas de seguridad 8.00 19/10/16 28/10/16

Montaje estructuras 6.00 3/11/16 10/11/16

Montaje módulos 6.00 10/11/16 17/11/16

Canalización y cableado CC 7.00 17/11/16 25/11/16

Canalización y cableado AC 7.00 25/11/16 5/12/16

Instalación Inversor 7.00 5/12/16 13/12/16

Instalación tablero FV 6.00 12/12/16 19/12/16

Conex. TDA y Monitorización 5.00 19/12/16 23/12/16

Ingreso TE4 1.00 30/12/16 30/12/16

Conexión red y entrega doc. 1.00
14.00

2/2/17
16/1/17

2/2/17
2/2/17

Ingreso F6 1.00 2/2/17 2/2/17

6 Esc. Especial (Equipo 4) 83.00 11/10/16 2/2/17

Entrega terreno 1.00 11/10/16 11/10/16

Medidas de seguridad 3.00 31/10/16 2/11/16

Montaje estructuras 3.00 31/10/16 2/11/16

Montaje módulos 2.00 3/11/16 4/11/16

Canalización y cableado CC 5.00 7/11/16 11/11/16

Canalización y cableado AC 5.00 9/11/16 15/11/16

Instalación Inversor 3.00 15/11/16 17/11/16

Instalación tablero FV 4.00 17/11/16 22/11/16

Conexión TDA 3.00 22/11/16 24/11/16

Ingreso TE4 1.00 30/12/16 30/12/16

Conexión red y entrega doc. 1.00
14.00

2/2/17
16/1/17

2/2/17
2/2/17

Ingreso F6 1.00 2/2/17 2/2/17

7 Juz. Letras (Equipo 5) 83.00 11/10/16 2/2/17

Entrega terreno 1.00 11/10/16 11/10/16

Medidas de seguridad 4.00 2/11/16 7/11/16

Montaje estructuras 3.00 4/11/16 8/11/16

Montaje módulos 4.00 8/11/16 11/11/16

Canalización y cableado CC 4.00 11/11/16 16/11/16

Canalización y cableado AC 5.00 16/11/16 22/11/16

Instalación Inversor 3.00 22/11/16 24/11/16

Instalación tablero FV 3.00 24/11/16 28/11/16

Conexión TDA 4.00 28/11/16 1/12/16

Ingreso TE4 1.00 30/12/16 30/12/16

Conexión red y entrega doc. 1.00
14.00

2/2/17
16/1/17

2/2/17
2/2/17

Ingreso F6 1.00 2/2/17 2/2/17


