
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA Edifico Cesfam El 
Real

80 días vie 30/12/16 vie 21/04/17

2 Firma Acta Inicio Proyecto 0 días vie 30/12/16 vie 30/12/16

3 Fase Ingeniería 30 días vie 30/12/16 vie 10/02/17

4 Realizacion de ingeniería de detalle 20 días vie 30/12/16 vie 27/01/17 2

5 Revisión de ingeniería por MINERGIA 5 días vie 27/01/17 vie 03/02/17 4

6 Correccion de observaciones 5 días vie 03/02/17 vie 10/02/17 5

7 Aprobación de ingeniería de detaller por MINERGIA 0 días vie 10/02/17 vie 10/02/17 6

8 Implementación Planta Solar Fotovoltaica 50 días vie 10/02/17 vie 21/04/17

9 Entrega Terreno 1 día vie 10/02/17 lun 13/02/17 7

10 Movilización RRHH, Materiales y Maquinaría 7 días lun 13/02/17 mié 22/02/17 9

11 Instalacion de Linea de Vida Provisoria 3 días lun 13/02/17 jue 16/02/17 9

12 Suministro y Acopio de Insumos en Obra 5 días mié 22/02/17 mié 01/03/17 10

13 Preparación Obra / Limpieza 5 días jue 16/02/17 jue 23/02/17 11

14 Replanteo Sistema de Montaje Sobre Cubierta 8 días lun 13/02/17 jue 23/02/17 9

15 Implantación Sistema de Montaje 26 días jue 23/02/17 vie 31/03/17 13;14

16 Instalacion Piso Tecnico Proyecto 22 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 13;12;14

17 Instalación Paneles e Inversores 22 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 13;12;14

18 Instalación Partidas Eléctricas CC 20 días mié 15/03/17 mié 12/04/17 17CC+10 días

19 Instalación Partidas Eléctricas CA 20 días mié 15/03/17 mié 12/04/17 17CC+10 días

20 Corte para Conectar Planta FV 2 días mié 12/04/17 vie 14/04/17 19;18

21 Puesta en Marcha Instalación 3 días vie 14/04/17 mié 19/04/17 20

22 Chequeo de la Instalación Junto con Cliente 1 día mié 19/04/17 jue 20/04/17 21

23 Recepción Planta Fotovoltaica 1 día jue 20/04/17 vie 21/04/17 22

24 Ingreso TE4 1 día vie 14/04/17 lun 17/04/17 20

25 FIN DEL PROYECTO 0 días vie 21/04/17 vie 21/04/17 24;23

26 INICIO PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA Edificios: Cesfam 
Seguismundo, Juzgado de garantía y de familia

80 días vie 30/12/16 vie 21/04/17

27 Firma Acta Inicio Proyecto 0 días vie 30/12/16 vie 30/12/16

28 Fase Ingeniería 30 días vie 30/12/16 vie 10/02/17

29 Realizacion de ingeniería de detalle 20 días vie 30/12/16 vie 27/01/17 27

30 Revisión de ingeniería por MINERGIA 5 días vie 27/01/17 vie 03/02/17 29

31 Correccion de observaciones 5 días vie 03/02/17 vie 10/02/17 30

32 Aprobación de ingeniería de detaller por MINERGIA 0 días vie 10/02/17 vie 10/02/17 31

33 Implementación Planta Solar Fotovoltaica 50 días vie 10/02/17 vie 21/04/17

34 Entrega Terreno 3 días vie 10/02/17 mié 15/02/17 32

35 Movilización RRHH, Materiales y Maquinaría 7 días mié 15/02/17 vie 24/02/17 34

36 Instalacion de Linea de Vida Provisoria 3 días mié 15/02/17 lun 20/02/17 34

37 Suministro y Acopio de Insumos en Obra 3 días vie 24/02/17 mié 01/03/17 35

38 Preparación Obra / Limpieza 5 días lun 20/02/17 lun 27/02/17 36

39 Replanteo Sistema de Montaje Sobre Cubierta 8 días mié 15/02/17 lun 27/02/17 34

40 Implantación Sistema de Montaje 20 días lun 27/02/17 lun 27/03/17 38;39

41 Instalacion Piso Tecnico Proyecto 18 días mié 01/03/17 lun 27/03/17 37;38;39

42 Instalación Paneles e Inversores 18 días mié 01/03/17 lun 27/03/17 37;38;39

43 Instalación Partidas Eléctricas CC 15 días mié 15/03/17 mié 05/04/17 42CC+10 días

44 Instalación Partidas Eléctricas CA 15 días mié 15/03/17 mié 05/04/17 42CC+10 días

45 Corte para Conectar Planta FV 2 días mié 05/04/17 vie 07/04/17 43;44

46 Puesta en Marcha Instalación 4 días vie 07/04/17 jue 13/04/17 45

47 Chequeo de la Instalación Junto con Cliente 3 días jue 13/04/17 mar 18/04/17 46

48 Recepción Planta Fotovoltaica 3 días mar 18/04/17 vie 21/04/17 47

49 Ingreso TE4 1 día vie 07/04/17 lun 10/04/17 45

50 FIN DEL PROYECTO 0 días vie 21/04/17 vie 21/04/17 48;49
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