
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONTRATO PROYECTO FOTOVOLTAICO HOSPITAL DE 
CONCEPCION - 100 KW

110 días mié 18-10-17 mar 20-03-18

2 Fecha Inicio de Contrato 1 día mié 18-10-17 mié 18-10-17

3 Fecha Término Instalación Planta Fotovoltaica 1 día jue 15-02-18 jue 15-02-18

4 Fecha término de contrato (vigencia 180 días) 1 día lun 16-04-18 lun 16-04-18

5 Actividades de Ingenieria 23 días mié 18-10-17 vie 17-11-17

6 Entrega de Ingeniería 1 día mié 15-11-17 mié 15-11-17

7 Revisión Final de Ingenieria 8 días sáb 25-11-17 mar 05-12-17

8 Correcciones de Ingeniería 4 días jue 30-11-17 mar 05-12-17

9 Aprobación de Ingenieria 3 días vie 01-12-17 mar 05-12-17

10 Montaje Planta Fotovoltaica 60 días lun 20-11-17 vie 09-02-18

11 Fecha Inicio de actividades en Hospital Regional de Talca 1 día lun 18-12-17 lun 18-12-17

12 Logística de Inicio y Traslado de materiales 5 días lun 18-12-17 vie 22-12-17

13 Montaje Planta Fotovoltaica 44 días lun 18-12-17 jue 15-02-18

14 Tramitacion proyectos en SEC 32 días jue 15-02-18 vie 30-03-18

15 Preparación de documentos 11 días jue 01-02-18 jue 15-02-18

16 Ingreso de expendiente 0 días mié 14-02-18 mié 14-02-18

17 Revision de Antecedentes por SEC 11 días mié 14-02-18 mié 28-02-18

18 Aprobación SEC 1 día vie 09-03-18 vie 09-03-18

19 Tramitación Contrato y Solicitud Conexión con Distribuidora 16 días vie 16-03-18 vie 06-04-18

20 Conexión Plantas Fotovoltaica a Red 1 día vie 06-04-18 vie 06-04-18
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Proyecto: Carta Gantt Maestra S
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