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23/10 1/6
Licitación completa

221 días

23/10 11/12
Fase administrativa

49 días

11/12 29/1
Fase de planificación

50 días

30/1 31/5
Fase de obras

122 días

11/3
Entrega TE4 ME Peñalolén

30/4
Entrega TE4 BF Quinta Normal

11/4
Capacitaciones en ME y QN

1/6
Conexión de los Sistemas FV en BF y ME

oct nov dic ene feb mar abr may jun
tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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