
Id Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONTRATO PROYECTO FOTOVOLTAICO LICEOS REGION 

DE ÑUBLE- 115 KW
110 días vie 16-03-18 jue 16-08-18

2 Fecha Orden de Compra 1 día mié 14-03-18 mié 14-03-18

3 Fecha Inicio de Contrato (Aceptacion OC) 1 día vie 16-03-18 vie 16-03-18

4 Montaje Planta Fotovoltaica (120 dias) 87 días vie 16-03-18 sáb 14-07-18

5 Fecha término de contrato (vigencia 180 días) 108 días lun 16-04-18 mié 12-09-18

6 Actividades de Ingenieria 23 días mié 17-05-17 vie 16-06-17

7 Entrega de Ingeniería 1 día mar 20-03-18 mar 20-03-18

8 Revisión Final de Ingenieria 8 días mar 20-03-18 jue 29-03-18

9 Correcciones de Ingeniería 5 días jue 29-03-18 mié 04-04-18

10 Aprobación de Ingenieria 1 día vie 06-04-18 vie 06-04-18

11 Montaje Planta Fotovoltaica 60 días lun 09-04-18 vie 29-06-18

12 Entrega de Terreno 2 días mié 18-04-18 jue 19-04-18

13 Logística de Inicio y Traslado de materiales 4 días jue 19-04-18 mar 24-04-18

14 Montaje Campo Fotovoltaico Liceo Coelemu 12 días lun 23-04-18 mar 08-05-18

15 Montaje de Corriente Alterna, Tableros Fotovoltaicos y Monitoreo 
Liceo Coelemu

13 días lun 23-04-18 mié 09-05-18

16 Montaje Campo Fotovoltaico Liceo San Carlos 14 días lun 07-05-18 jue 24-05-18

17 Montaje de Corriente Alterna, Tableros Fotovoltaicos y Monitoreo 
Liceo Coihueco

13 días mié 09-05-18 vie 25-05-18

18 Montaje Campo Fotovoltaico Liceo Coihueco 11 días lun 07-05-18 lun 21-05-18

19 Montaje de Corriente Alterna, Tableros Fotovoltaicos y Monitoreo 
Liceo Coihueco

16 días lun 21-05-18 lun 11-06-18

20 Tramitacion proyectos en SEC 30 días vie 08-06-18 jue 19-07-18

21 Preparación de documentos 8 días lun 11-06-18 mié 20-06-18

22 Ingreso de expendiente 0 días jue 21-06-18 jue 21-06-18

23 Revision de Antecedentes por SEC 20 días jue 21-06-18 mié 18-07-18

24 Aprobación SEC 0 días vie 24-08-18 vie 24-08-18

25 Tramitación Contrato y Solicitud Conexión con Distribuidora 10 días vie 24-08-18 jue 06-09-18

26 Conexión Plantas Fotovoltaica a Red 0 días vie 07-09-18 vie 07-09-18
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Proyecto: Carta Gantt Maestra 

Fecha: lun 22-10-18


