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Antecedentes Proyecto Telet[image: ]ón

Este proyecto se realizara en las instalaciones del edificio de la Teletón de Calama, tendrá una potencia de 40,30 kWp y estará instalado en la techumbre del edificio. 
es para Se immpleentara una estructura de soporte de aluminio y su fijación se basará en dar peso a su base mediente soleras de concreto, esta solución evitar la perforación de la losa. 	Comment by Guillermo Soto: No aplica esto
A continuación se describirá cada etapa del proyecto:
Procedimiento de transporte, instalación y montaje de materiales y equipos, proyecto Ministerio de Energía.

Mandante: Ministerio de Energía
Elaboración: Antonio Morales
Fecha: 3 de Agosto de 2015

1. Transporte de Equipos desde Santiago a Calama
El transporte de los equipos y materiales hasta el sitio del trabajo se realizará mediante vehículo propio de la empresa.

Se deberá de establecer y fijar punto de descarga y horarios con el responsable del edificio para impedir molestias durante la ejecución con una coordinación adecuada para no influir en el correcto funcionamiento del edificio











2. Movimiento de Material en Obra
Debido a la dificulta del transporte de los equipos en el interior del edificio, procederemos a realizar en una sola descarga todos los equipos a utilizar en el proyecto, mediante una grua o plataforma elevadora exterior.
Se descarga todo el material justo en el lugar de la instalación, por lo que habrá que fijar una fecha y hora con el administrador del edificio para llevar esta maniobra.	Comment by Guillermo Soto: Justo en el lugar de la instalación se refiere al terreno habilitado para la instalación de faena
El poco material que se moverá en el interior del edificio será los equipos y material de C.A. ya que la conexión de esta se debe de realizar en el interior.

Cabe la duda si se debe de solicitar permiso para realizar este tipo de trabajos en el interior con el fin de no molestar al personal del edificio.	Comment by Guillermo Soto: Al interior del edificio solo se trabajará en el piso técnico donde se instalarán los inversores.


3. Almacenamiento
Se realizara todo el acopio de material y equipos en la techumbre y lugar de la ubicación del generador FV. Queda prohibido el almacenamiento en zonas de tránsito, desde el cual deberán retirarse todos los implementos al finalizar cada jornada y se realizara una limpieza del lugar de trabajo.

4.  Trabajos previos
Se considera una primera visita a la terraza, con personal de la empresa, para realizar la implementación de las medidas de seguridad convenidas y detalladas en el apartado de seguridad de este mismo documento. Posterior a eso se realizará un replanteo de las medidas en plano del generador fotovoltaico. Posterior a esto se realizará la carga de materiales y herramientas.  	Comment by Guillermo Soto: Debe existir una copia de los planos en papel  en terreno
Se solicita una inspección visual de la techumbre antes de los trabajos para identificar algúna rotura o desperfecto que se encuentre en la techumbre, se adjuntara un informa fotográfico de cada detalle para que quede documentado.	Comment by Guillermo Soto: Ok con esta inspección. Esta debe realizarse en conjunto con el encarado del proyecto por parte del Edificio Teletón Calama
Una vez finalizada la planta fotovoltaica se realizara una inspección visual para acordar que no ha sufrido ningún desperfecto en el área de trabajo.






5.  Instalación	Comment by Guillermo Soto: Favor desarrollar con más detalle cada una de las actividades propuestas en la instalación, describiendo el cómo se realizará la tarea, con que recursos humanos, herramientas. Máquinas utilizadas  y cuanto tiempo se estima dure la dicha atividad.
También se solicita realizar un análisis de riesgo de cada tarea identificando  los riesgos propios de ésta y las medidas de migigación implementadas por Tritec para transformarla en una tarea segura.
El procedimiento de instalación se realizará durante 20 días aproximadamente, sin contar el día de traslado de los equipos. Las tareas a realizar se detallan a continuación:

- Movilizacion RRHH, Materiales y Maquinaria
- Suministro y Acopio de Insumos en Obra
- Preparacion Obra/ Limpieza
- Replanteo Sistema de Montaje sobre Cubierta
- Implantacion Sistema de Montaje
- Instalacion Paneles e Inversores
- Instalacion Partidas Electricas CC
- Instalacion Partidas Electricas CA
- Puesta en Marcha Instalacion
- Chequeo de la Instalacion junto con el cliente
- Recepcion Planta Fotovoltaica

La estructura es prefabricada y no requiere cortes o soldaduras de piezas.
Se requerirá hacer perforaciones puntuales para el anclaje del inversor. 
Estas se realizarán con un horario acordado con el administrador para evitar ruidos y molestias al personal.

6. Puesta en marcha
Se deberá coordinar con el administrador del edifico el corte de luz para poder conectar la planta fotovoltaica.
Se aconseja realizar este corte de luz cuando no haya nadie trabajando pero que aun haya luz para realizar comprobaciones en el sistema.
Se solicita que este presente siempre el encargado de mantencio del edificio para dar su aprobación y también realizar una charla formativa del correcto funcionamiento de la planta.








7.  Seguridad
Se trabajará en una terraza habitable, por lo que desde el punto de vista legal no se considera esta instalación como un trabajo en altura, ni presenta riesgo crítico. A pesar de lo anterior se consideran medidas de seguridad debido a la falta de barandas en la zona. Esta medida  corresponde a la instalación de elementos verticales autoportantes, a los cuales irá amarrada una cinta que delimitará un perímetro de seguridad, el cual ningún personal de la empresa estará facultado para traspasar.	Comment by Guillermo Soto: El techo no es habitable. Favor corregir esto.

Se realizara charlas matinales y diarias para el conocimiento del personal y asi puedan cumplir con todas las normativas de seguridad.

Estara totalmente prohibida la entrada de cualquier persona en el lugar del proyecto que no tenga los EPP de seguridad debido a que puede sufrir algún tipo de accidente.

Se implementara protocolos de emergencia para posibles accidentes con el fin de una coordinación exitosa.

En este proyecto hay que tener mucho cuidado en el tema de la seguridad debido a que el proyecto se realiza en varias cubiertas a distinto nivel por lo que exige realizar accesos e implementar líneas de vida.
















Conclusi[image: ]ón

Se solicita tener una reunion con el administrador del edificion con el fin de fijar fechas y horarios de trabajo y también implementar parte de su seguridad en el desarrollo del proyecto para no incumplir con ninguna normativa.	Comment by Guillermo Soto: Esto reunión de coordinación de debe programar en conjunto con el ITO del Ministerio de Energía, Tritec  y el representante del Teletón.
En esta reunión se debe hacer entrega oficial del terreno, verificar las condiciones originales del techo y coordinación de horarios de trabajo u otros.
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